

COMUNE DI CERVICATI*(Provincia di Cosenza)***Deliberazione della Giunta Comunale**

N. 55 del Reg. Data 10/10/2019	Lavori di messa in sicurezza del quartiere San Rocco del Comune di Cervicati (CS). (codice C.U.P. OGGETTO: B15B19000120001 - CODICE C.I.G.: 7841817819. Approvazione perizia di variante.
-----------------------------------	---

l'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

1) Gioberto FILICE	SINDACO	Presente
2) Vincenzo FALBO	ASSESSORE	Presente
3) Antonio CIPOLLA	ASSESSORE	Presente

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Santa Rosaria Algeri

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera integralmente riportata;

Visto il D.Lgs 267/200;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sotto riportata, che si intende integralmente richiamata.

Inoltre, stante l'urgenza con successiva e separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del quartiere San Rocco del Comune di Cervicati (CS).
(codice C.U.P. B15B19000120001 – CODICE C.I.G.: 7841817819. Approvazione perizia di variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con nota del 23/01/2019 (prot. n. 391) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha comunicato che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale l'avviso relativo al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contribuenti per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019, per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro;
- che per i comuni con popolazione fino ai 2.000 abitanti è assegnato un contributo di euro 40.000,00;
- che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, a pena di decadenza;
- che i predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell'Interno, in una prima quota pari al 50 per cento, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) delle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- che la seconda quota di contributo, per il restante 50 per cento, sarà successivamente erogata previo del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
 - che con Deliberazione di Giunta n. 4 del 07/02/2019 veniva dato Atto di Indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale per individuazione di un tecnico esterno al quale affidare l'incarico di progettazione definitiva esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE per i seguenti lavori "Messa in sicurezza del quartiere San Rocco del Comune di Cervicati";
 - che con Determinazione n.26 del 27/02/2019 veniva affidato all'Ing. Giuseppe Cervarolo l'incarico di progettazione definitiva - esecutiva, della Direzione dei Lavori per i lavori di Messa in sicurezza del quartiere San Rocco del Comune di Cervicati ed all'Ing. Rosario Tolomeo l'incarico di coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - che con deliberazione n. 12 del 21/03/2019, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto: "Messa in sicurezza del quartiere San Rocco del Comune di Cervicati";
 - con determinazione del servizio tecnico comunale n. 48 del 24/04/2019, i lavori veniva aggiudicata definitivamente la gara, mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma



2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Calabro Inerti S.r.L., con sede in Torano Castello (CS), alla C/da Macchia della Tavola, snc, per l'importo netto di €. 24.573,91 (oltre oneri per la sicurezza ed Iva nella misura di legge), a seguito del ribasso del 16,50% sull'importo dei lavori posto a base di gara;

Visto il sotto riportato Quadro Economico prodotto a seguito delle risultanze di gare, ovvero:

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta (16,50%)	€. 24.573,21
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€. 605,97
	Importo totale lavori al netto	€. 25.179,18
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.2	Spese tecniche:	
B.2.1	Progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE, CRE	€. 5.250,00
	Sommano B2	€. 5.250,00
B.3	Importo relativo alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice (max 2%)	€. 300,35
	Sommano B3	€. 300,35
B.4	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
B.4.1	Oneri relativi alle casse professionali geom.,ing. e arch (4,00% di B2)	€. 210,00
B.4.2	IVA su spese tecniche e contributo cassa professionale (22,00 % di B2 + B.4.1)	€. 1.201,20
B.4.3	IVA su lavori, costo manodopera e oneri di sicurezza (10,00% di A)	€. 2.517,92
	Sommano B4	€. 3.929,12
	Totale somme a disposizione (B)	€. 9.479,47
C	Economie (ribasso d'asta)	€. 5.341,35
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€. 40.000,00

Visto il verbale di consegna lavori del 08 aprile 2019, redatto tra l'Impresa ed il Direttore dei Lavori;

Rilevato che il lavoro è stato affidato con Scrittura Privata prot. n. 2579 del 20/05/2019, da registrarsi silo in caso d'uso ex artt. 5 e 6 del D.P.R. 26/04/1998 n. 131, all'impresa Calabro Inerti S.r.L., con sede in Torano castello (CS) alla C.da Macchia della Tavola, snc - P. IVA n. 00449010784;

Preso atto che:

in data 07 ottobre 2018, con nota acquisita al protocollo dell'Ente a mezzo pec, il Direttore dei Lavori, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori, senza variazione dell'importo contrattuale, composta dai seguenti elaborati di perizia:

- Relazione di variante;
- Quadro Comparativo;
- Atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Quadro Economico;

Ritenuto:

- Che le variazioni oggetto della presente perizia ed evidenziate nel quadro comparativo allagato riguardano lievi differenze quantitative rispetto al progetto originario. Le opere aggiuntive di perizia comportano un aumento della spesa entro il limite del 20%. Le varianti e le opere suppletive sono elencate nel Computo Metrico estimativo di perizia e nel Quadro Comparativo;

Visti:

- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
- la Legge 18/08/2000 n° 267.

PROPONE ALLA G.C.

1. di prendere atto della precedente narrativa che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di procedere all' approvazione, in linea amministrativa, ai sensi dell' art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016 della di perizia di variante con allegati elaborati tecnico –grafici, che anche se non materialmente allegati sono parte integrante della presente deliberazione inerente i: “Lavori di messa in sicurezza del quartiere San Rocco del Comune di Cervicati (CS). (codice C.U.P. B15B19000120001 – CODICE C.I.G.: 7841817819” con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
DESCRIZIONE	PARZIALE	TOTALE
A) importo lavori	€. 29.428,99	
A.1 Importo Lavori a Base d' Asta		
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 605,97	
A.3		
TOTALE		€. 30.034,96
LAVORI		
Ribasso d' asta	16,500%	
Importo lavoro a seguito di ribasso d' asta	€. 56.028,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 605,97	
A.4		
TOTALE		€. 25.179,18
LAVORI		
Importo lavoro a seguito di perizia di variante	€. 34.304,56	
Ribasso d' asta	16,500 %	
Importo lavoro a seguito di ribasso d' asta	€. 28.644,31	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 605,97	
A.5		
TOTALE		€. 29.250,28
LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
B.1 Spese Tecniche:		
Progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE, CRE	€. 5.250,00	
Spese tecniche di perizia	€. 680,28	
Totale		€. 5.930,28
Spese generali:		
B.2 Importo relativo alle funzioni tecniche di cui all' articolo 113, comma 2, del codice (max 2%)	€.300,35	
B.3 Spese per commissione di gara	€ -	
B.4. Oneri relativi alla casse professionali geom., ing. e arch (4,00% di B.1)	€. 237,21	
B.5 Iva su spese tecniche e contributo cassa professionale (22% di B.1 + B.4)	€. 1.356,85	
B.6 IVA su lavori, costo manodopera e oneri di sicurezza (10,00% di A.5)	€. 2.925,03	
Totale		€. 4.819,44
B) Totale Somme a Disposizione dell' Amministrazione		€. 10.479,72
C) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)		€. 40.000,00

3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, è il geom. Camillo Gramano;

Cervicati, li 10/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Antonio CIPOLLA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere favorevole	UFFICIO TECNICO
Data 10/10/19	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Antonio CIPOLLA
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE Si esprime parere favorevole	UFFICIO RAGIONERIA
Data 10/10/19	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Vincenzo FALBO
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) il relativo impegno di spesa, per complessivi Euro 40.000,00 viene annotato sugli appositi Cod. Intervento n. Cap. n. del bilancio 2019	
Data 10/10/19	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Vincenzo FALBO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO
f.to Dr. ssa Santa Rosaria ALGIERI

IL SINDACO
f.to Dott. Gioberto FILICE

È copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



IL SEGRETARIO
Dr. ssa Santa Rosaria ALGIERI

Data 21-10-19

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

- CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo albo pretorio per 15 giorni

consecutivi a partire dal ~~21-10-19~~ Prot. n. 5604 del 21-10-19

come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

IL SEGRETARIO
Data. 21-10-19 f.to Dr. ssa Santa Rosaria ALGIERI

È stata comunicata con lettera n. 5606 in data
21-10-19 ai signori capigruppo consiliari art. 125
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
f.to Dr. ssa Santa Rosaria ALGIERI

- CHE la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il

decorsi diesi giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio
al controllo (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO
f.to Dr. ssa Santa Rosaria ALGIERI